«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-руководитель
ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Минпросвещения КБР
_____ А.М. Пшихачева
Приказ №348/1 от « 02 » сентября 2026 г.

ПЛАН РАБОТЫ

Детского проектного офиса
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения
на 2026-2027 учебный год

Цель: содействие развитию проектной культуры обучающихся через создание условий для самостоятельной разработки, управления и реализации социально значимых и исследовательских проектов.

Основные задачи:
· организовать работу проектных команд, наставников и экспертов;
· организовать внутреннюю и внешнюю экспертизу детских проектов;
· формировать базу кейсов, лучших практик и методических рекомендаций;
· участвовать в городских, региональных и всероссийских проектных конкурсах и программах;
· наладить сотрудничество с вузами, колледжами, НКО, бизнесом, органами власти и культурными учреждениями.
Период реализации: сентябрь 2026 года — июнь 2027 года.

Организационный запуск

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственные	Планируемый результат /документ
1.	Утверждение состава Проектного офиса, назначение координатора, распределение функций между членами организационной группы	Сентябрь 2026 г.	Руководитель ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», Координатор Проектного офиса	Приказ, утвержденный состав
2.	Разработка и утверждение рабочего	Сентябрь 2026 г.	Координатор Проектного	Комплект единых форм

	комплекта документов: заявка, паспорт проекта, реестр, форма мониторинга		офиса, методическая служба	сопровождения проектов
3.	Инвентаризация действующих инициатив и проектов в ТО Центра	Сентябрь 2026 г.	Координатор Проектного офиса, старшие методисты отделов Центра	Перечень действующих инициатив и потенциальных проектных команд

Обучение участников и формирование проектных команд

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственные	Планируемый результат /документ
1.	Проектная сессия для обучающихся	Октябрь 2026 г.	Координатор Проектного офиса, Детский совет проектов	Список команд, проектных идей
2.	Методический семинар для педагогов - наставников	Октябрь 2026 г.	Координатор Проектного офиса, методическая служба	Утверждение наставников проектов
3.	Включение одобренных проектов в реестр Проектного офиса и согласование индивидуальных маршрутов реализации	Октябрь 2026 г.	Координатор Проектного офиса, педагоги-наставники	Реестр проектов; паспорта и маршрутные листы проектов

Сопровождение реализации проектов

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственные	Планируемый результат /документ
1.	Поиск и привлечение социальных партнеров и экспертов для поддержки проектов	Ноябрь 2026 г.	Координатор Центра, Координатор Проектного офиса	Консультативная и ресурсная помощь
2.	Промежуточный мониторинг проектов	Ноябрь 2026 г.	Координатор Проектного офиса, наставники, Детский совет проектов	Отчёт о промежуточном мониторинге
3.	Проектная лаборатория: доработка	Декабрь 2026 г.-	Методическая служба,	Черновые варианты проектов

	проектов	январь 2027 г.	приглашённые специалисты	
4.	Подготовка презентаций проектов	Февраль 2027 г.	Педагоги-организаторы, методисты	Макеты презентаций, краткие выступления
5.	Предзащита проектов	Март 2027 г.	Экспертная группа, наставники, Детский совет проектов	Перечень проектов, допущенных к итоговой защите
6.	Подготовка и направление готовых проектов на конференции, конкурсы, фестивали	В течение учебного года	Координатор Проектного офиса, наставники	Дипломы и сертификаты
7.	Информационное сопровождение проектов	В течение учебного года	Ответственный за сайт Центра	Публикации на сайте Центра

Подведение итогов

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственные	Планируемый результат /документ
1.	Обратная связь: опрос обучающихся, наставников, партнёров об организации и сопровождении проектов	Май 2027 г.	Методическая служба	Предложения по улучшению работы
2.	Формирование электронного банка проектов и портфолио проектных команд	Май 2027 г.	Координатор Проектного офиса, Ответственный за сайт Центра	Электронный банк проектов и портфолио проектных команд
3.	Подготовка и представление аналитического отчёта о деятельности Проектного офиса	Июнь 2027 г.	Координатор Проектного офиса	Аналитический отчёт
4.	Обсуждение итогов года и разработка предложений в план работы Проектного офиса на 2027-2028 учебный год	Июнь 2027 г.	Координатор Проектного офиса, Детский совет проектов, наставники, методисты, педагоги-организаторы	Проект плана работы Проектного офиса на 2027-2028 учебный год